



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,176,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,167,778 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งกานดา พงศ์ธรรมาพิช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

- การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และต้องพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพได้

- สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้มีศักยภาพดีต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าตามวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
- 1. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
- 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมในการขอจัดสรรงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง
- 1.2 การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- 2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบูรณาการการทำงานด้านปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 145 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินการแบบพักค้างระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จังหวัดจันทบุรี
- 3. อบรมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 320 คน แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวนรุ่นละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน ดำเนินการแบบไป ? กลับ ระยะเวลา 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา
-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานครั้งที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/12/2562 : -สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา
 -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/1/2563 : -สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท
 -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
 และทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,707,882 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท
 -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63
 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 2020-3-24 : 24/3/2563 :สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท
 -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ โรงแรม ทีเค พาเลส เขตหลักสี่
 กทม. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ฯละ 1 คน แยกเป็น 3 รุ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รุ่นละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 327 คน เป็นเงิน
 459,896.-บาท และจัดทำรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว
 -ส่งคืนเงินเข้างบบกลาง เป็นเงิน 8,522.-บาท

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

