



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 340,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 340,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัตติกรณ สนั่นเอื้อ โทร. 6566

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ภัตตาคาร แผงลอย ตลาด และโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอันเนื่องมาจากอาหารมีสูง และอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงมีปีละ แสนกว่าราย ดังนั้นจึงเห็นความสำคัญและจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแนะนำให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหาร และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
3. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหาร
4. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารสะอาดปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการและแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านเคมี และชีวภาพ พร้อมตรวจสอบสภาพร่างกายด้านกายภาพ จำนวน 417 ตัวอย่าง พร้อมแนะนำและประชาสัมพันธ์การเลือกอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลการประชุมชี้แจงตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และปรับปรุงฐานข้อมูลใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหารในพื้นที่เขตพระนคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 67 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 82 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 45 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 61 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหารพร้อมปรับปรุงข้อมูลใบผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 43 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหารพร้อมปรับปรุงข้อมูลใบผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 9 :: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และตลาดยอดทิมาน จำนวน 98 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักสด ผลไม่พบสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตราย
: เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 1C :: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 62 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหารพร้อมปรับปรุงข้อมูลไปผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 38 แห่ง และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหารพร้อมปรับปรุงข้อมูลไปผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร และเตรียมข้อมูลจัดทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว .การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพสถานประกอบการด้านการสุขาภิบาลอาหารพร้อมปรับปรุงข้อมูลไปผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

