



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจตุชัย ฮามวงศ์ (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้มีปัญหาในการนำสิ่งของชิ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ และทิ้งลงคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทำให้ไม่มีขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้งได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่
2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรศัพท์และอื่นๆ ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้วนำออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหาค้นหากรนำมาตั้งวางทิ้งไว้บนถนน ตรอก ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ในเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ ชุมชนวัดนเรนทรฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.27 ตัน, ชุมชนวัดอินทรวีหาร ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.47 ตัน, ชุมชนวัดใหม่อมตโรสในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.66 ตันและชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.36 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : ดำเนินการจัดทำป้ายหมัก ๓ ส่วนหอย่อมพระปกเกล้า และนำป้ายหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 150 ลูก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 11/1/2563 :ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.54 ตัน, ชุมชนเขื่อนนิวาสน์ ? ตรอกไก่แจ้และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.53 ตัน, ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.83 ตันชุมชนหลังวัดราชนาคตาและชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.95 ตัน และชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.24 ตัน และในเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์และชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.13 ตัน,





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชุมชนเฟื่องทอง ต.รอกวิสูตรและชุมชนราชพิพัฒน์พัฒนาในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.14 ตัน, ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนราแพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.46 ตัน และชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.20 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.33 ตัน, ชุมชนวัดนราถน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.24 ตัน, ชุมชนวัดอินทริวิหาร ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.33 ตัน และชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.09 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 112 ตัน, ชุมชนเขียนนิवासน์ ต.รอกโก่งแจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.31 ตัน, ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.94 ตันและชุมชนหลังวัดราชันตดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.35 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนตรอกศิลป์ ต.รอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.68 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมติและชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.37 ตัน, ชุมชนแพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ แพร่งภูธร ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.20 ตัน และชุมชนเฟื่องทอง ต.รอกวิสูตรและชุมชนราชพิพัฒน์พัฒนา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.51 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

14/06/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.03 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.08 ตัน, ชุมชนเขียนนิवासน์ - ต.รอกโก่งแจ้และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.29 ตัน, ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.82 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

09/07/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดราชชนนีตดาและชุมชนวันเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.09 ตัน, ชุมชนตรอกศิลป์ ต.รอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.44 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมติและชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.00 ตัน และชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนราและแพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.56 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

08/08/2563 : ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเฟื่องทอง ต.รอกวิสูตรและชุมชนราชพิพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.23 ตัน, ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.16 ตัน, ชุมชนบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.54 ตัน และชุมชนวัดนราถน ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.97 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

