



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50040000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ทิพย์พารณณ์ คำสุข โทร.6221

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ให้มีการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สามารถทราบว่าวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ และมีมูลค่าเพิ่ม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8.84 ตัน

- ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อยระบบรายงานในตอนสิ้นเดือนพ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง

โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ)

- ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อยระบบรายงานในตอนสิ้นเดือนธันวาคม 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2

โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

