



รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมของแต่ละโรงเรียน และดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมของแต่ละโรงเรียน และดำเนินการจัดซื้อวัสดุครบทุกโรงเรียนแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

