



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50240000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสรเสรีณ ยินดีโสทร โทร. 6831-6832

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายและได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดยให้ดำเนินการกวดขันไม่ให้มีผู้ค้า โดยเฉพาะบริเวณจุดกวดขันพิเศษ ได้แก่ สะพานลอย บ้ายรถประจำทาง ผิวจรรยา ทางม้าลาย เพื่อใช้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตรวมทั้งกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายจัดระเบียบเมืองและปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางสัญจรได้อย่างสะดวกเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่บริเวณจุดกวดขันพิเศษ ไม่มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าหรือมีการตั้งวางสิ่งใด ๆ กีดขวางทางสัญจรของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
3. เพื่อให้ภูมิทัศน์ในบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กำหนดบริเวณให้เป็นจุดกวดขันพิเศษ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดกวดขันพิเศษ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
2. ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : - จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

-จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ

- จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

ผลการดำเนินการ

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด

-สำรวจแบบสอบถาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

ผลการดำเนินการ

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด

-สำรวจแบบสอบถาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

ผลการดำเนินการ

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

ผลการดำเนินการ

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 58 ครั้ง/เดือน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด		
ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 27/5/63 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด		
ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 23/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด		
ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด		
ผลการดำเนินการ -จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดชั้นพิเศษ จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

