



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50250000-3364

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทีราภรณ์ นาโสก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่จะนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขตชานเมือง มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท มีพื้นที่ 34.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่พบ คือ ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบเสียภาษี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และการติดตามของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้น จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่เป็นไปอย่างทั่วถึง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้
3. เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี
4. เพื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จำนวนรายใหม่ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด
3. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักงานการคลังกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งโครงการได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ เดือนตุลาคม 2561

ภาษี	ยอดประเมิน	ยอดจัดเก็บ
โรงเรือนและที่ดิน	40 ราย 5,812,367.19	73 ราย 1,538,561.82
บำรุงที่ดิน	105 ราย 10,881.52	106 ราย 12,016.15
ป้าย	42 ราย 64,122.75	42 ราย 79,800.55

รายใหม่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4 ราย 402,612.18 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	11 ราย 4,265.50 บาท
ภาษีป้าย	22 ราย 36,167.75 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ภาษี	ยอดประเมินประจำเดือน	ยอดประเมินสะสม	ยอดจัดเก็บประจำเดือน	ยอดจัดเก็บสะสม
โรงเรือนและที่ดิน	4 ราย 64,457.14	44 ราย 5,876,824.33	8 ราย 6,395,031.59	81 ราย 7,933,593.41
บำรุงท้องที่	53 ราย 4,907.40	158 ราย 26,577.62	57 ราย 19,163.42	163 ราย 31,179.57
ป้าย	39 ราย 126,808.00	103 ราย 204,060.75	59 ราย 142,344.80	101 ราย 222,145.35

รายใหม่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1 ราย 12,000.00 บาท
-----------------------	---------------------





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ภาชีบำรุงท้องที่	6 ราย	149.70 บาท					
ภาชีป่วย	16 ราย	26,330.00 บาท					
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท					: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561						
ภาชี	ยอดประเมิน		ยอดจัดเก็บ				
โรงเรียนและที่ดิน	55 ราย	3,908,031.43	17 ราย	349,351.78			
บำรุงท้องที่	16 ราย	2,747.53	17 ราย	2,773.05			
ป่วย	41 ราย	223,353.00	47 ราย	273,602.30			
รายใหม่							
ภาชีโรงเรียนและที่ดิน	8 ราย	3,435,476.07 บาท					
ภาชีบำรุงท้องที่	3 ราย	96.40 บาท					
ภาชีป่วย	10 ราย	14,615.00 บาท					
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท					: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562						
ภาชี	ยอดประเมิน		ยอดประเมินสะสม		ยอดจัดเก็บ		ยอดจัดเก็บสะสม
โรงเรียนและที่ดิน	170 ราย	7,219,574.25	170 ราย	349,351.78	144 ราย	2,964,899.85	169 ราย 11,471,997.18
บำรุงท้องที่	5 ราย	2,749.00	17 ราย	2,773.05	369 ราย	140,890.37	559 ราย 175,219.47
ป่วย	206 ราย	1,269,826.00	47 ราย	273,602.30	190 ราย	612,438.60	348 ราย 1,186,706.25
รายใหม่							
ภาชี							
โรงเรียนและที่ดิน	7 ราย	2,073,546.07					
บำรุงท้องที่	5 ราย	2,749.00					
ป่วย	22 ราย	18,452.00					
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท					: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562						
ภาชี	ยอดประเมิน		ยอดประเมินสะสม		ยอดจัดเก็บ		ยอดจัดเก็บสะสม
โรงเรียนและที่ดิน	371 ราย	13,713,593.71	676 ราย	31,320,331.86	372 ราย	8,037,239.08	657 ราย 20,314,934.11
บำรุงท้องที่	359 ราย	312,518.42	1,005 ราย	518,599.03	360 ราย	313,353.09	1,015 ราย 527,116.48
ป่วย	776 ราย	1,653,663.00	776 ราย	3,913,161.75	190 ราย	612,438.60	742 ราย 3,498,727.29
รายใหม่							
ภาชี							
โรงเรียนและที่ดิน	7 ราย	6,089,214.48					
บำรุงท้องที่	4 ราย	1,137.76					
ป่วย	19 ราย	47,810.00					
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท					: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 2019-3-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2562						
ภาชี	ยอดประเมิน		ยอดประเมินสะสม		ยอดจัดเก็บ		ยอดจัดเก็บสะสม
โรงเรียนและที่ดิน	339 ราย	21,297,207.97	1,194 ราย	63,173,084.47	359 ราย	22,806,518.69	1,152 ราย 44,942,882.21
บำรุงท้องที่	590 ราย	543,693.61	1,818 ราย	1,171,422.72	597 ราย	547,785.34	1,835 ราย 1,184,385.24
ป่วย	660 ราย	5,191,374.00	1,595 ราย	10,263,702.75	581 ราย	3,952,321.18	1,424 ราย 7,837,040.47
รายใหม่							
ภาชี							
โรงเรียนและที่ดิน	1 ราย	6,825 บาท					
บำรุงท้องที่	3 ราย	306.40 บาท					
ป่วย	14 ราย	31,330.50 บาท					
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท					: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2562						
ภาชี	ยอดประเมิน		ยอดประเมินสะสม		ยอดจัดเก็บ		ยอดจัดเก็บสะสม
โรงเรียนและที่ดิน	154 ราย	12,112,532.76	1,348 ราย	75,285,617.63	249 ราย	28,262,930.94	1,400 ราย 73,205,813.15
บำรุงท้องที่	436 ราย	438,300.34	2,254 ราย	1,609,723.06	436 ราย	440,565.03	2,271 ราย 1,624,950.27



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ป้าย	209 ราย	1,942,658.00	1,804 ราย	12,206,360.75	362 ราย	3,733,705.45	1,786 ราย	11,570,745.92
รายใหม่								
ภาชี								
โรงเรียนและที่ดิน	3 ราย	164,157.50 บาท						
บำรุงท้องที่	- ราย	- บาท						
ป้าย	13 ราย	80,463.00 บาท						
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย								
รายงานครั้งที่ 8	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562							
	ภาชี	ยอดประเมิน	ยอดประเมินสะสม	ยอดจัดเก็บ	ยอดจัดเก็บสะสม			
โรงเรียนและที่ดิน	138 ราย	60,517,663.60	1,486 ราย	135,803,281.23	155 ราย	3,447,087.89	1,400 ราย	76,652,901.04
บำรุงท้องที่	370 ราย	175,893.16	2,624 ราย	1,785,616.22	372 ราย	181,759.45	2,643 ราย	1,806,709.72
ป้าย	176 ราย	1,988,047.00	1,980 ราย	14,194,407.75	191 ราย	2,425,176.90	1,977 ราย	13,995,922.82
รายใหม่								
ภาชี								
โรงเรียนและที่ดิน	5 ราย	2,222,557.51 บาท						
บำรุงท้องที่	8 ราย	1,437.40 บาท						
ป้าย	10 ราย	30,016 บาท						
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย								
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2562							
	ภาชี	ยอดประเมิน	ยอดประเมินสะสม	ยอดจัดเก็บ	ยอดจัดเก็บสะสม			
โรงเรียนและที่ดิน	110 ราย	3,822,060.60	1,596 ราย	139,625,341.83	157 ราย	60,626,750.13	1,712 ราย	137,279,651.17
บำรุงท้องที่	277 ราย	233,904.50	2,901 ราย	2,009,520.72	277 ราย	234,810.32	2,920 ราย	2,041,520.01
ป้าย	98 ราย	223,615.00	2,078 ราย	14,418,022.75	115 ราย	618,466.30	2,092 ราย	14,614,389.12
รายใหม่								
ภาชี								
โรงเรียนและที่ดิน	1 ราย	8,357.14 บาท						
บำรุงท้องที่	8 ราย	1,437.40 บาท						
ป้าย	10 ราย	30,016 บาท						
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย								
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562							
	ภาชี	ยอดประเมิน	ยอดประเมินสะสม	ยอดจัดเก็บ	ยอดจัดเก็บสะสม			
โรงเรียนและที่ดิน	94 ราย	100,234,915.97	1,690 ราย	239,860,257.80	124 ราย	6,046,671.07	1,836 ราย	143,326,322.24
บำรุงท้องที่	155 ราย	71,290.82	3,056 ราย	2,080,811.54	155 ราย	73,658.28	3,075 ราย	2,115,178.32
ป้าย	107 ราย	138,701.00	2,185 ราย	14,556,723.75	101 ราย	167,176.10	2,193 ราย	14,781,565.22
รายใหม่								
ภาชี								
โรงเรียนและที่ดิน	6 ราย	2,074,628.93 บาท						
บำรุงท้องที่	2 ราย	744.60 บาท						
ป้าย	17 ราย	45,740 บาท						
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย								
รายงานครั้งที่ 11	:: 2019-8-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว							
	ภาชี	ยอดประเมิน	ยอดประเมินสะสม	ยอดจัดเก็บ	ยอดจัดเก็บสะสม			
โรงเรียนและที่ดิน	44 ราย	1,045,452.41	1,734 ราย	240,905,710.21	75 ราย	98,917,998.15	1,911 ราย	242,244,320.39
บำรุงท้องที่	90 ราย	9296.3	3,146 ราย	2,090,107.84	90 ราย	9,785.57	3,165 ราย	2,124,963.89
ป้าย	62 ราย	105,030	2,247 ราย	14,661,753.75	75 ราย	147,174.40	2,268 ราย	14,928,739.62
รวมยอดจัดเก็บทั้ง 3 ภาชี 129 %								
รายใหม่								
ภาชี								
โรงเรียนและที่ดิน	6 ราย	2,074,628.93 บาท						
บำรุงท้องที่	3 ราย	1,284.80 บาท						
ป้าย	16 ราย	16,670 บาท						



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

