



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50350000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพัตรา โมริตาน, น.ส.ศศิพิมล บุญราช

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

เป็นการดำเนินการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านและเป็นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

วัตถุประสงค์

1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน

2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๑๔. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 :อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและออกตรวจสอบอาคารที่ยื่นขอเลขรหัสประจำบ้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 6/11/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 11 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 3/12/2562 :ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 7/1/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 14 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 4/2/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 6 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 :

ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 3/4/2563 :

ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 จุด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 7/5/2563 :  
ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 จุด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 8/6/2563 :  
ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 2/7/2563 :  
ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 11 จุด เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 5/8/2563 :  
ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 11 จุด เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

