



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50350000-3520

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-07-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลิตา เนตรประไพ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในกลุ่มคนเหล่านี้มีผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อยู่หลากหลายสาขาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ แต่ในปัจจุบันภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุได้ถูกละเลย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องร่วมกันหาแนวทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป

สำนักงานเขตบางพลัด ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางพลัด
- ๒.๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานของผู้สูงอายุ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๓๐ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓ คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๑๐.๑ จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดนี้บันทึกใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ สยป. ตรวจสอบและทำหายจากระบบเดลิเวอเรชัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่จัดกิจกรรม, ผู้เข้าร่วมกิจกรรม, ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการ จัดโครงการใน วันที่ 31 ม.ค.63 ณ วัดรวกบางบำหรุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 2020-3-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานผู้เป็นภูมิปัญญาในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 3 (ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 3 (ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 22/6/2563 : จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาคนที่ 3 วันที่ 30 มิ.ย.63 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจกสน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาคนที่ 3 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจกสน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการอนุมัติสัญญาที่ 4  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 12 :: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาครบ 4 ภูมิปัญญา ดังนี้

1.  นายเควิล โปธิ์ทอง ขนมกระยาสารท วันที่ 31 ม.ค.63 ณ ศาลาวัดรวก
2.  นางสมศรี ฉิมพาศิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ วันที่ 19 ก.พ.63 ณ ศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ
3.  นายจิรวัดน์ ประทุมพวง กระป๋องบอง วันที่ 30 มิ.ย., 11 ก.ย. 63 ณ รร.วัดฉัตรแก้วจกสนี
4.  นายอศิระ ไวยศิริ นาฏศิลป์โขน วันที่ 30 ส.ค.63

ณ วัดเทพากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

