



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกเศษผักจากแหล่งกำเนิดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รหัสโครงการ... : 50370000-3208

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-เนื่องด้วยตลาดสดในพื้นที่สำนักงานเขตเป็นแหล่งกำเนิดขยะอินทรีย์จำนวนมาก หากกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะลดภาระในการกำจัดขยะดังกล่าวและได้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ตัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 22.59 ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 14.40 ตัน และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.56 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 16.34 ตัน และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 16.84 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 15.8 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 19.26 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 14.52 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 15.25 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 21.53 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 10.99 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 13.85 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.02 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 8.22 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.05 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 6.18 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.38 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 15.74 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.96 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 14.09 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.5 ตัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

