



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50400000-3628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไป ทางสำนักสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบพื้นที่สีเขียวจากสำนักงานเขตต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การตรวจสอบจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับ สสล.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

กำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขตบางแคและดำเนินการสำรวจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองทั้งภาคราชการ และเอกชน เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต

และรายงานพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ในไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (ส่วน 7 ประเภท) ได้จำนวน 8

แห่ง เนื้อที่ 15-3-0 ไร่ และรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (ส่วน 9 ประเภท) ได้จำนวน เนื้อที่ 18-0-0 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (ส่วน 9 ประเภท)

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (ส่วน 7 ประเภท) เนื้อที่ 15-3-0 ไร่

ได้นำลงข้อมูลในระบบรวมได้เนื้อที่ 16-1-0 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (ส่วน 9 ประเภท)

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (ส่วน 7 ประเภท)

ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (ส่วน 9 ประเภท)

ดำเนินการสำรวจข้อมูลรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้จำนวนเนื้อที่ 20-1-0 ไร่ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (ส่วน 7 ประเภท)

ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (ส่วน 9 ประเภท)

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (ส่วน 7 ประเภท)

ในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบรวมครบถ้วนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (ส่วน 9 ประเภท)

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (ส่วน 7 ประเภท)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ในรูปแบบสารสนเทศและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/6/2563 : การรายงานผลการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง (สวน 9 ประเภท) ดำเนินการรายงานในไตรมาสที่ 3 (ทำได้ 12 แห่ง/ปี เนื้อที่ 71-1-0 ไร่) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (สวน 7 ประเภท) ในรูปแบบสารสนเทศและสวนหย่อม ได้สำรวจและนำลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว ได้เนื้อที่ 16-1-0 ไร่ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

