



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ... : 50460000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสินสุริย ปิ่นเมือง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก ก ก ก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ก ก ก ก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ฐานข้อมูล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่ 1 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีหนังสือให้หน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 และทางสำนักงานเขตคลองสามวาได้ให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเสนอผู้บริหารเขตเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและให้ทุกฝ่ายรับทราบต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อทราบผลการประชุมฯ และจะนัดคณะทำงานเพื่อดำเนินการตัวชี้วัดต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา ว่าแนวทางที่ต้องดำเนินการอยู่ระหว่างปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม คาดว่าจะเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในสัปดาห์หน้า
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้หน่วยงานส่งผลการทบทวนข้อมูลและแผนการพัฒนาข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เดิม มกราคม 2563) ซึ่งมีแบบฟอร์มให้หน่วยงานดำเนินงาน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม. 1 และฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานตามวันเวลา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สยป. 4.1 (2) และแบบ สยป. 4.1 (4) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินงานตามแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดส่งแบบข้อมูลรายงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรอการประสานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการนำข้อมูลกรอกลงในระบบโปรแกรมการพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับหนังสือจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้สำนักงานเขตจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ และจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมแนบเอกสารหน้าแรกของทุกรายการ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และฝ่ายปกครองได้ออกหนังสือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายให้ข้อมูลตามแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด และส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และหลังจากนี้ได้นำข้อมูลที่ได้รับนำเข้าระบบต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 16/7/2563 :  
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้บันทึกข้อมูลตามรายการที่สำนักยุทธศาสตร์กำหนดในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา และได้ประสานทุกฝ่ายในการส่งข้อมูลต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการส่งข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา เพื่ออัปเดตต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

