



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์

รหัสโครงการ... : 50470000-3238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกรจิรฉวี ณะสารโยธิน , น.ส.อลิสสา บุญเลิศ โทร.6072 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อบริหารและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าและชุมชนกุศลศิลป์ ถนนสรรพาวุธ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน
- วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านมณีวิมลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชุมชนหลังบ้านมูจิดาและชุมชนวัดบางนากอก ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.76 ตัน
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์และชุมชนเรวัตติ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.7 ตัน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณชุมชนรุ่งสว่าง และชุมชนบัวเกิด ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.4 ตัน
- วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านแสนสุข และชุมชนพึ่งทรัพย์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 6 ตัน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

