



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50470000-3246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อารามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์, นายเผ่าพันธุ์ เชื้อบุญประสิทธิ์ ๒๐๑๗ ๒๕๖๓ : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

โดยการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)

2. เพื่อบริหารการทำงานร่วมกันในการควบคุมการเพิ่มของปริมาณมูลฝอยอันตราย

และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขยะอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) ร้อยละ 15

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.4 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.29 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.32 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.46 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

