

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
----- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนิยาม :
:: การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการสำรวจจัดเก็บที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร จำนวนแปลงที่ดินประมาณ 2,100,000 แปลง และจำนวนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,900,000 หลัง และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้สู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
4. วิธีการคำนวณ :
:: ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการ คูณด้วยร้อยละ

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 23 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
- (6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. ประสานสำนักการคลัง เพื่อขอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง และมีรายละเอียดของงานค่อนข้างมาก จึงมีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เพื่อปรับรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลาง (TOR) ให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงได้มีหนังสือ ถึงคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลางอีกครั้งหนึ่ง
4. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
5. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง
- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง
3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

4. จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/497 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

5. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาเสนอความเห็น ซึ่งได้ประสานแจ้งว่า ขอบเขตของงานบางส่วนยังไม่มีความชัดเจนและควรแก้ไข

6. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศได้มีหนังสือ ที่ กท 1703/187 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ขอให้คณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวนขอบเขตของงานและราคากลางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงานค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

7. คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. คณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด

ใน TOR ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว

2. จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

3. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ได้โปรดให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 115/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว

4. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

5. พบว่า มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

6. ขณะนี้อยู่ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัทหรือไม่

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :



::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

