

1. ชื่อตัวชี้วัด :

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนิยาม :

:: 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม

กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) คือ

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการนำมาตราการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เขตพื้นที่ซ้อนทับ หมายถึง พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นย่านพิเศษซ้อนทับบนย่านพื้นฐาน (Underlying Zoning District)

ซึ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในย่านพิเศษนี้จะคำนึงถึงความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันหลักที่อยู่ในย่านพิเศษนั้น และสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเกิดความรู้สึกถึงความสำคัญของพื้นที่ (A Sense of Place)

4. วิธีการคำนวณ :

:: 1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100)

2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (พิจารณาจากความสำคัญของเนื้องานในขั้นตอนนั้น ๆ)

3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนหารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงรายงานผล)

4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอนให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

5. เป้าหมาย : 90 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 78 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : (งปม.2563 ร้อยละ90 งปม.2564

ร้อยละ10)

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ31กรกฎาคม2562

-เห็นขอบร่างขอบเขตของงานฯและราคากลาง

เมื่อ 23 สิงหาคม 2562

-เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง

ที่ปรึกษาแล้ว เมื่อ 3 กันยายน2562

-คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณา

ข้อเสนอฯและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตาม

เกณฑ์ด้านคุณภาพและราคารวมมากที่สุด ได้แก่

บริษัทแพลนเนอร์26 จำกัด และบริษัทซีดีแพลน

โปรเฟสชันนอล จำกัด

-คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประกาศ

ผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่

ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2562

-ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่

29พฤศจิกายน2562

-อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่6มกราคม2563

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้นวันที่ 6มกราคม2563



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

- ดำเนินการสำรวจภาคสนามเบื้องต้น(พื้นที่ TestCase)ในวันที่ 6-8กุมภาพันธ์2563
- ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการสำรวจภาคสนาม เบื้องต้น(พื้นที่TestCase)เมื่อวันที่10มีนาคม2563
- เบิกจ่ายเงินงวดที่1(รายงานการศึกษาขั้นต้น) จำนวน1,489,000บาทส่งจ่ายวันที่17มีนาคม2563
- ติดตามการนำส่งงานตามสัญญางวดที่๒(รายงาน การศึกษาชั้นกลาง)ซึ่งกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่30มีนาคม2563
- (6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ชั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่17เมษายน2563
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงานการ ศึกษาชั้นกลาง)จำนวนเงิน 3,722,500 บาท
- เตรียมจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นฯ(ย่านท่า พระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน)ในวันที่3กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

