

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนิยาม :

:: 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน

โดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนาให้การเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน

และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล

2. TOD (Transit Oriented Development) หมายถึง การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน

โดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนา ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน

และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล

ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งเพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชน หรือสามารถเดินทางโดยทางเท้าในเวลาประมาณ 5 นาที

ในระยะรัศมีประมาณ 500 ? 1000 เมตร

4. วิธีการคำนวณ :

:: นับถึงการส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 76 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : -ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่

31กรกฎาคม2562

-เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและ

ราคากลาง เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2562

-เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง

ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4กันยายน2562

-คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณา

ข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี

คะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวม

มากที่สุด ได้แก่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริษัทโซติจินดา

คอนซันแตนท์จำกัด และบริษัทอโรสจำกัด

เมื่อวันที่ 30ตุลาคม2562

-คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ขออนุมัติ

สั่งจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน2562

-ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่

22พฤศจิกายน2562

-ส่งสำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาแก่สำนักบริหาร

หนี้สาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯโดยกลุ่มที่ปรึกษา

ส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น(InceptionReport)

ในวันที่20ธันวาคม2562และประชุมคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯในวันที่25ธันวาคม2562ณห้องประชุม



ชั้น4สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -รายงานผลการตรวจรับพัสดุวันที่9มกราคม2562

-กลุ่มที่ปรึกษาได้เข้าร่วมประชุมหารือหรือเกณฑ์การแบ่ง กลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกับคณะกรรมการดำเนิน งานต่างๆก่อนดำเนินการต่อไป (ระบุดตามTORข้อ 6.2.6และ6.3.1) เมื่อวันที่21มกราคม2563

-ประชุมหารือหรือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ ต้นแบบตามTOR ข้อ6.2.6 และ6.3.1 เมื่อวันที่21มกราคม2563

-ประชุมหารือการจัดทำผังแม่บทและเกณฑ์การ คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์2563

-ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นร่างผังแม่บท การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบสถานี เมื่อวันที่11มีนาคม2563ณโรงแรมบางกอกภูเขาเขตห้วยขวาง

-ประชุมหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาพิจารณา ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานประชาชน และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเรื่องร่างผังแม่บท การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน(TOD)และร่างผังแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยรอบสถานีเมื่อวันที่19มีนาคม2563

-กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษา ชั้นกลางเมื่อวันที่20มีนาคม2563

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 7เมษายน2563 -อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่2จำนวนเงิน 5,875,000 บาท(รายงานการศึกษาชั้นกลาง) -ได้ดำเนินการหารือหรือการคัดเลือกโครงการนำร่อง จำนวนไม่น้อยกว่า2โครงการพร้อมทั้งเตรียมการ ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนผังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่ง มวลชน(TOD)และการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯใน เดือนกรกฎาคม2563

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

