



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ โทร 02 203 2863

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับต้น และมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2561 พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น โดยพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.0 และเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.8 จากจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 1,214,401 รายคิดเป็นความครอบคลุมเพียงร้อยละ 27 จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอาศัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 4.5 ล้านคน ดังนั้นการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ค้นหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดและขจัดปัจจัยเสี่ยงด้านการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ จะทำให้สามารถลดอัตราการเจ็บป่วย ชะลอการดำเนินโรค ลดภาระของระบบบริการ ค่าใช้จ่าย และลดอัตราการตายได้ จากความสำคัญดังกล่าว สำนักอนามัย โดยกองสร้างเสริมสุขภาพ ตระหนักและเห็นความสำคัญในสุขภาพของประชาชนกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยพัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการออกหน่วยคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ณ สถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อขอเห็นชอบในหลักการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/11/2562 : ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 9/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรของศูนย์บริการสาธารณสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 20/1/2563 : จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรของศูนย์บริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มกราคม

2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

โดยมีผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานในการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 14	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 15	<p>:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 16	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 17	<p>:: 12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 18	<p>:: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองฯ ในไตรมาส 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

