



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน (กทส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3686

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัธยม / กองทันตสาธารณสุข / กองทันตสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล เบอร์ติดต่อ 081-634-5496

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคฟันผุยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประชากรทุกกลุ่มอายุ พันธาวรที่พบว่ามากที่สุด และมีการสูญเสียฟันมากที่สุด คือ ฟันกรามซี่แรกขึ้นมาในช่องปากซึ่งเมื่ออายุประมาณ 6 - 7 ปี เด็กอยู่ในวัยประถมศึกษาตอนต้น ระยะแรกที่ฟันขึ้นมามีหลุมร่องลึกบนด้านบดเคี้ยว เป็นที่กักเศษอาหารได้ง่าย ประกอบกับเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ดี ทักษะการใช้มือแปรงฟันยังต้องพัฒนา กลวิธีการจะป้องกันโรคฟันผุในฟันกรามซี่นี้ที่พบว่ามีประสิทธิภาพสูง คือการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่แรกที่เพิ่งขึ้นมาในช่องปาก กองทันตสาธารณสุขจึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 1 ปี เพื่อให้การป้องกันฟันผุมีประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องกันโรคฟันผุในฟันถาวรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการเคลือบหลุมร่องฟันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการสำรวจนักเรียน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และวางแผนการให้บริการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 7,254 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4,302 คน 9,093 ซี่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 7,254 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4,302 คน 9,093 ซี่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: ธันวาคม 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 16,082 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 10,448 คน 22,012 ซี่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 16,082 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 10,448 คน 22,012 ซี่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 18 :: 10/7/2563 :  
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน  
 มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน  
 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

