



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3705

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 862,625 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : --นางสาวกนกพร จรรยาวัฒน์ 02 3544236

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

– สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่รุกรากลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปัจจุบันมีแนวโน้มักเสพยาใหม่ซึ่งมีอายุน้อยลง สูงจรรยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลด้านการบำบัดรักษา(บสต.) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 48.16 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้เริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก ร้อยละ 60.49 ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดคือ การขาดทักษะในการดำเนินชีวิต

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มปฐมวัย ช่วงอายุ 3 ? 6 ปี มีแนวโน้มคิดเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง (Brain Executive Function : EF) ซึ่งเป็นการสร้างความรู้จักยับยั้งชั่งใจ หยุดคิดไตร่ตรองก่อนทำ รู้จักควบคุมอารมณ์ กำกับพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ปรับตัวกับสถานการณ์ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยทักษะสมอง EF นี้จะปลูกฝังได้ผลดีที่สุดในช่วงปฐมวัย และหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทักษะเหล่านี้จะดำรงอยู่ต่อไปเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ในอนาคต เด็กจะมีทักษะในการยับยั้งชั่งใจ รู้จักหลีกเลี่ยงปฏิเสธเป็น และตระหนักถึงเป้าหมายชีวิตจะต้องเดินหน้าไปให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การสร้างบุคลากรที่มีภารกิจงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง EF อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดสำนักอนามัย 10 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมองในด้านต่างๆ ให้เด็กก่อนวัยเรียนภายใต้การดูแลให้เข้ามาเป็นกลไกหลักที่จะร่วมสร้างเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับภัยยาเสพติดได้อย่างมีภูมิคุ้มกันต่อไปในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
- 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
- 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็ก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน และขออนุมัติใช้เงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ และผู้เข้าอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง และกำลังดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ และผู้เข้าอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง และกำลังดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่กิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 16	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ และจัดซื้อชุดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 17	:: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ และจัดซื้อชุดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 18	:: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ และจัดซื้อชุดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

