



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 6

ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 420,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกิตติมา งามมุข/นายธัญญพัทธ์ จันทร์เสละ โทร.02 354 4229 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕56 ? ๒๕7๕) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ? ๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัย ของเส้นทางรับสัมผัสผู้สร้างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

□ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) ในระดับเขต รองรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 2558 ในการจัดการ วางแผน เผื่อระวังและดำเนินการควบคุมด้านอุบัติเหตุภัยความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
3. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสถานประกอบการที่มีการเก็บสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อพนักงานและประชาชน
4. เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการที่สะสมสารเคมี ให้สามารถจัดการและตอบโต้อุบัติเหตุภัยสารเคมีตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ดำเนินการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉิน และการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักอนามัย จำนวน 130 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน วิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน แบบไป-กลับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก □□โร
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติเงิน โดยได้รับอนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เอกสาร และเตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประสานวิทยากร และจัดทำเอกสารเพื่อขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

