



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3722

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 588,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกิตติมา งามมุข/ นายฉัตรชัย จันทร์เสลา โทร.02 3544229 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕56 ? ๒๕7๕) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ? ๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทาง การรับสัมผัสผู้สร้างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอื่นเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) ในระดับเขต รองรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 2558 ในการจัดการ วางแผน เผื่อระวังและดำเนินการควบคุมด้านอุบัติเหตุภัยความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
3. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสถานประกอบการที่มีการเก็บสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อพนักงานและประชาชน
4. เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการที่สะสมสารเคมี ให้สามารถจัดการและตอบโต้อุบัติเหตุภัยตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ดำเนินการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการจำลองสถานการณ์จริง แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักอนามัย จำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 3 วัน แบบไป-กลับ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 อบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขตแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและสำนักอนามัย รวมจำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน แบบไป-กลับ

□□2.2 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนฯบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขต แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มเขตนาร์อง 2 กลุ่มเขต ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักอนามัย รวมจำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน แบบไป-กลับ

□□2.3 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับเขต โดยการจำลองสถานการณ์ แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มเขตนาร์อง 2 กลุ่มเขต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักอนามัย รวมจำนวน 60 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน แบบไป-กลับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงิน โดยได้รับอนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เอกสาร และเตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งเตรียมจัดหาสถานที่เพื่อฝึกซ้อมแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ติดต่อวิทยากร พร้อมทั้งเตรียมจัดหาสถานที่เพื่อจัดการอบรมและฝึกซ้อมแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประสานวิทยากร ประสานสำนักงานเขตเพื่อเลือกสถานที่จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติและจัดทำเอกสารเพื่อขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานสำนักงานเขตเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นตัวแทนในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีที่เขตหลักสี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีที่เขตหลักสี่และเขตตลิ่งชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอบรมส่งเสริมความรู้และการฝึกซ้อมแผนตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีที่เขตหลักสี่ ครั้งที่ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 14	<p>:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-4-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องมาจากการรวมคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 15	<p>:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและสงเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 16	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและสงเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 17	<p>:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและสงเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 18	<p>:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมและสงเงินคืนฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 588,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 19	<p>:: 1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีอยู่ จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์จะสงบนิ่งได้ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวมทั้งได้คืนเงินในกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 588,800 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

