



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3729

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,488,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า ?ปอดบวม? คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสซึ่งสาเหตุของโรคจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบสูงมาก เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50 เป็นเหตุผลให้โรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุมีความน่ากลัวกว่าปอดอักเสบในคนทั่วไป

เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ คือเชื้อ Streptococcus pneumoniae มีจำนวนกว่า 90 สายพันธุ์ นอกจากนี้เชื้อนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคที่สำคัญคือการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง และการติดเชื้อในกระแสเลือด

กองควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทุกชนิด

(ยกเว้นวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สนับสนุนวัคซีน จัดเตรียมเวชภัณฑ์

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางระบาดวิทยา

ประสานเครือข่ายในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายให้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคปอดอักเสบ จึงได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคปอดอักเสบให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ลดภาระในการดูแลรักษาพยาบาล

ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อีกทั้งวัคซีนยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาให้ประเทศไทยได้อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 33,079 คน จำแนกเป็น

1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 14,958 คน
2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย จำนวน 342 คน
3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,943 คน
4. สมาชิกสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 128 คน
5. สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 200 คน
6. สมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,508 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นภัยไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนให้ทั่วถึงในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 2019-10-28 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำหนังสือขอเห็นชอบในหลักการโครงการผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 2019-11-9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำหนังสือขอเห็นชอบในหลักการโครงการผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 2019-12-25 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานและจัดทำหนังสือขอเห็นชอบในหลักการโครงการผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบและขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง

รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบและขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการผู้สูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบและขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้าบรรจุในแผน ปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสํานักงานเลขาธิการสํานักอนามัยเพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสํานักอนามัย เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาธิการสํานักอนามัย เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

