



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

รหัสโครงการ... : 23000000-3605

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,343,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชะรัชต์ ยุทธะนันท์/นายสิทธิโชค พัดเย็น โทร. 022453360 ตั๋วประชาชน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เมืองสำคัญด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 5 เมือง ประกอบด้วย กรุงพนมเปญ (กัมพูชา) กรุงเวียงจันทน์ (ลาว) นครย่างกุ้ง (พม่า) นครโฮจิมินห์ (เวียดนาม) และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดตั้งเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Tourism Cities) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระหว่างเมืองสมาชิก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเมืองสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวของเมืองสมาชิกได้รับทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่

- การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials Meeting
- การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit
- การแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านการท่องเที่ยว
- การเข้าร่วมงาน ITE HCMC ณ นครโฮจิมินห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่

12-15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- กรุงเวียงจันทน์มีหนังสือ ที่ 003/G.VT ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong

Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2562 ต่อมามีประโยชน์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเปลี่ยนวันที่เป็น 12-15 ตุลาคม 2562

ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- หนังสือที่ กท 1207/0149 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวได้อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,343,000 บาท

- หนังสือที่ กท 1207/2740 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities

Mayors Summit เป็นเงิน 101,520 บาท แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นลงมา สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยว จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-15

ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพจัดกิจกรรมการจัดการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials

และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน และประสานนครโฮจิมินห์ เรื่อง การเข้าร่วมงาน ITE HCMC ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานข้อกำหนดการจากนครโฮจิมินห์ เมืองเจ้าภาพกิจกรรมครั้งต่อไป

โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนช่วงเดือนมิถุนายน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์เพื่อขอกำหนดการกิจกรรมและหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมจากนครโฮจิมินห์ในฐานะเมืองเจ้าภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์ ในฐานะเมืองเจ้าภาพ เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพเรื่องกำหนดการจัดงาน โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมช่วงเดือนกันยายนหรือธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 19/06/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท (สงลั่นสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) ข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 21/07/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท (สงลั่นสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) ข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ ข้างบกลางในนามสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 27/08/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และอนุมัติโอนงบประมาณข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้งบประมาณ 66,980.72 บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,981 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

