



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3384

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 498,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 632,016 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งรวบรวมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของอนุชนคนรุ่นหลัง โดยมีอาคารอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชาญของเครื่องใช้ ชุมแสดงวิถีชีวิต และนิทรรศการอันเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจัดแสดงไว้

จากนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม และเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น และเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น "มรดกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม" ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการแก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 27 แห่ง ใน 24 พื้นที่เขต

-เขตพระนคร เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี รวมถึงเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังของพระราชวังจักรีด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญต่างๆ จำนวนมาก เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดพาหุรัด ตลาดบ้านหม้อ บางลำพูและปากคลองตลาด เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรที่อาศัยในเขตพระนครและผู้สนใจได้ หวังแทน และตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น จึงต้องมีการจัดแหล่งการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้ให้ประชากรได้ตระหนักถึงคุณค่ารากฐานของเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน และเป็นคลังความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งอาสา จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างรับสมัครอาสา จำนวน 1 คน และจัดทำเอกสารแจ้งทำความสะอาด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจ้างอาสา 2 คน,เตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด,เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาแล้ว จำนวน 2 คน จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกสารทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพิเศษ 3 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	,จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเบิกจ่ายสนับสนุน,เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์		
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมถนนคนเดินเพลินพระนคร (ถ.พระอาทิตย์) เยี่ยมๆ มองๆ เทียวคลองรอบกรุง รุ่นละ 50-75 คน จำนวน 3 วัน รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.30น. ณ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่เขตพระนคร	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมพิเศษ 3 วัน เรียบร้อยแล้ว เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของสำนักงานเขตพระนคร งดจ่ายค่าตอบแทนอาสาเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 29/05/2563 : ปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 197,475 บาท :: 29/06/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสา เดือน มิ.ย. 63 -เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด -เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 203,225 บาท :: จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสา เดือน ก.ค. 63 -เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด -เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 231,316 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

