



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50150000-3325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ ชีระเซ็น โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิตรายละทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย จึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงจัดให้มีโครงการ "ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์" ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้สำนักงานงบประมาณ

เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อซื้อวัสดุโครงการ/เดือนตุลาคม 2562

สามารถคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1.924 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.343 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.138 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ

และเตรียมอบรมบุคลากรด้านการกวาดทำความสะอาดพื้นที่และกลุ่มงานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ในการคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานและตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 7.5964 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 3.772 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.538 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 81 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 178.112ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

