



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50150000-3335

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชุมสาย เย็นแชน โทร 7387

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สังคมเมืองในปัจจุบันมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม สภาพแวดล้อม และยาเสพติด พื้นที่บางแห่งในกรุงเทพมหานคร มีสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น พื้นที่เปลี่ยว อาคารร้าง ที่รกร้างว่างเปล่า ชุมชน สะพานลอยเดินข้าม ท่าเทียบเรือ เป็นต้น ซึ่งจุดเหล่านี้มักเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกมิจฉาชีพและมักเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้มงวดตรวจตรา ป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดสิ้นไป ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชน จึงกำหนดเป็นนโยบายมหานครปลอดภัย ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและ

ลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และทำให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตหนองจอก (ฝ่ายเทศกิจ) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่ และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและปกติสุข

จึงได้จัดทำโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 2 เพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต
- 3 เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตหนองจอก
- 4 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสำนักงานเขตหนองจอกและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) มีการตรวจตรา วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม

2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด

3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจุดเสี่ยงภัย/จัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม จุดเฝ้าระวังต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งกลางวันและกลางคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงาน เสนอขออนุมัติโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย 1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 2. ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/2/2563 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม จุดเฝ้าระวังต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งกลางวันและกลางคืน</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดย</p>
รายงานครั้งที่ 11C	<p>1. เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/ต่อจุด</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

